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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento hace referencia al informe de ejecución del contrato 396 de 2021 hasta el día 31 de 
diciembre de 2021, en este documento se presentan las actividades realizadas durante el proceso de 
configuración del protocolo IPv6 en la infraestructura tecnológica de la universidad pedagógica nacional, 
también se muestra un listado de los documentos entregables que se generaron durante ese proceso y la 
ubicación de la documentación en los repositorios de la entidad. 
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2. DEFINICIONES 
 
 
DIRECCIONAMIENTO IPv6: Es una etiqueta numérica del paquete usada para identificar una interfaz de red que 
provee una conexión entre nodos de una red sobre IPv6, esto facilita el enrutamiento de los paquetes entre 
distintos hosts. 
 
IPv6: Versión 6 del Protocolo de Internet (Internet Protocol -IP) en el cual se sustenta la operación de Internet, 
diseñado para reemplazar a Internet Protocolo versión 4 (IPv4). 
 
LAN: (Local Área Network) Red de Área Local. 
 
Ping: es una utilidad diagnóstica en redes de computadoras que comprueba el estado de la comunicación del 
host local con uno o varios equipos remotos de una red IP por medio el envío de paquetes ICMP de solicitud 
(ICMP Echo Request) y de respuesta (ICMP Echo Reply). Mediante esta utilidad puede diagnosticarse el estado, 
velocidad y calidad de una red determinada. 
 
WAN: (Wide Área Network) Red de área amplia. 
 
SWITCH CORE: Switch principal encargado de realizar el enrutamiento intervlan. 
 
VLAN: (Virtual Local Área Network) Red de área local virtual.  
 
DUAL-STACK: Mecanismo de transición que garantiza la convivencia del protocolo IPv4 con el protocolo IPv6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO 

NUMERO 396 DE 2021 CON FECHA DE 

CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

 
     

UNIVERSIDAD 
PEDAGOCICA Fecha: 01/10/2021 

 

7 
 

3. ALCANCE 
 
El presente documento tiene como alcance dar a conocer las todas las actividades que se han realizado para la 
ejecución del contrato numero 396 de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 y los documentos entregables que 
se han generado durante este periodo de tiempo, con el fin, de ofrecer una idea general del proceso y el estado 
de la implementación del ambiente DUAL-STACK en la infraestructura tecnológica de la entidad. 
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4. INFORME GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
4.1 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO AL PERSONAL DE MESA DE AYUDA 

 
Una vez generada y firmada el acta de inicio del contrato numero 396 de 2021 se inicio el proceso de generación 
del documento “Plan de capacitación IPv6 UPN”, en este documento se presentan de manera especifica los 
aspectos mas importantes que se deben tener en cuenta para desarrollar un proceso de transferencia de 
conocimiento a los funcionarios que componen la mesa de ayuda de la entidad. dentro de estos aspectos se 
encuentran la definición del grupo que recibe la transferencia de conocimiento, la metodología, las fechas e 
intensidad horaria de cada sesión, los módulos y las temáticas que se abordan en cada módulo.  
 
La realización de este documento y la generación del material que su uso en la transferencia de conocimiento 
tardo aproximadamente tres semanas después del día 15 de julio de 2021 que se firmo el acta de inicio. Este 
documento fue presentado a la supervisión de contrato para su respectiva aprobación. Después de atender 
algunas observaciones, se logró la aprobación y se estableció la fecha de inicio del proceso de transferencia de 
conocimiento. 
La primera sesión de transferencia de conocimiento se realizo el día 10 de agosto de 2021 y se contó con la 
participación de un nutrido grupo de personas que hacen parte de la mesa de servicios de la entidad, de ahí en 
adelante se agendaron todas las sesiones con el aval de todos los participantes. En total, se realizaron 10 sesiones 
y estas sesiones terminaron el día 01 de septiembre de 2021. Para verificar el contenido de las transferencias de 
conocimiento, los participantes y la duración de cada una de ellas se puede consultar el repositorio que la 
entidad propuso para guardar toda la información concerniente al proceso de transferencia de conocimiento. 
https://pedagogicaedu-
my.sharepoint.com/personal/nciprian_pedagogica_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000
6C313B538ADE3B4B85FB82804D1788B2&id=%2Fpersonal%2Fnciprian%5Fpedagogica%5Fedu%5Fco%2FDocu
ments%2FUPN%2F2021%2FCapacitaciones%20IPV6 
 
Después de culminar satisfactoriamente todas las sesiones de transferencia de conocimiento, se realizaron los 
ajustes al documento “Plan de capacitación IPv6 UPN” y se generaron los documentos .pdf correspondientes a 
cada una de las presentaciones usadas en las sesiones, también se generaron los documentos del laboratorio 
realizado en la transferencia de conocimiento y se consignaron en el repositorio. Este proceso finalizo el día 02 
de septiembre de 2021. 
  

https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/personal/nciprian_pedagogica_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120006C313B538ADE3B4B85FB82804D1788B2&id=%2Fpersonal%2Fnciprian%5Fpedagogica%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FUPN%2F2021%2FCapacitaciones%20IPV6
https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/personal/nciprian_pedagogica_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120006C313B538ADE3B4B85FB82804D1788B2&id=%2Fpersonal%2Fnciprian%5Fpedagogica%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FUPN%2F2021%2FCapacitaciones%20IPV6
https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/personal/nciprian_pedagogica_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120006C313B538ADE3B4B85FB82804D1788B2&id=%2Fpersonal%2Fnciprian%5Fpedagogica%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FUPN%2F2021%2FCapacitaciones%20IPV6
https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/personal/nciprian_pedagogica_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120006C313B538ADE3B4B85FB82804D1788B2&id=%2Fpersonal%2Fnciprian%5Fpedagogica%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FUPN%2F2021%2FCapacitaciones%20IPV6
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4.2 Plan de pruebas piloto sobre la infraestructura de la entidad 
 
Después de realizar todo el proceso de transferencia de conocimiento, se inician las reuniones con el personal 
encargado de la administración de las soluciones tecnológicas que componen la red LAN, WAN y perimetral de 
la entidad. en estas reuniones se empiezan a establecer los procedimientos mas relevantes que se deben tener 
en cuenta para configurar un ambiente de pruebas que permita establecer el comportamiento del protocolo 
IPv6 en los dispositivos que actualmente hacen parte de la infraestructura de comunicaciones. Para establecer 
el ambiente de pruebas se seleccionaron dos VLAN del SW CORE y las interfaces LAN del servidor DHCP. Estos 
dispositivos permiten establecer la capacidad que tiene la infraestructura para soportar direccionamiento IPv6 
configurado de manera estática y la capacidad de entregar direccionamiento IPv6 valido a los dispositivos de 
usuario final que se conectan a los segmentos de red ya establecidos en la entidad. 
El proceso de generación del documento “plan de pruebas piloto” tardo aproximadamente 20 días, debido a que 
fue presentado a la supervisión del contrato para su aprobación. El documento final fue aprobado a finales del 
mes de septiembre de 2021 con un ambiente que permite la comunicación de dispositivos configurados 
direccionamiento estático IPv6 conectados en dos VLAN diferentes y también la comunicación de estos 
dispositivos configurados con direcciones IPv6 entregadas por el servidor DHCPv6 previamente configurado. 
 
A continuación, se presentan las topologías propuestas para el ambiente controlado que permita evaluar el 
funcionamiento del protocolo IPv6 en los dispositivos de la entidad 
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Ilustración 1 Topología de prueba para conexión entre dos dispositivos configurados con direccionamiento 
estático 

 
Fuente: Equipo consultor 

Ilustración 2 Topología de prueba para conexión entre dos dispositivos configurados con direccionamiento 
dinámico con DHCPv6 

 
Fuente: Equipo consultor 

 

El documento “plan de pruebas piloto” hace parte de la documentación entregable del proyecto y se puede 
consultar en la siguiente URL: https://pedagogicaedu.sharepoint.com/sites/ProyectoIPv6UPN 
 
 
 

https://pedagogicaedu.sharepoint.com/sites/ProyectoIPv6UPN
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4.3 Informe de pruebas piloto 
 
 
Después de contar con la aprobación del plan piloto se definen las fechas y la disponibilidad del personal 
encargado de la administración de los dispositivos para realizar la configuración del protocolo IPv6 en las 
interfaces definidas previamente. Este proceso se realizo de forma exitosa y se logro identificar que el protocolo 
IPv6 se comporta de forma estable y es posible replicar las configuraciones al resto de la infraestructura. 
 
Para evidenciar el proceso de implementación realizado y el funcionamiento del protocolo IPv6 en los 
dispositivos configurados, se tomaron las capturas de pantalla del proceso de implementación, así como las 
capturas de pantalla de las pruebas de funcionamiento. Toda esta información sirvió de insumo para generar el 
documento “Informe de pruebas piloto IPv6” que hace parte de la documentación entregable del proyecto y se 
puede consultar en la siguiente URL: https://pedagogicaedu.sharepoint.com/sites/ProyectoIPv6UPN. 
 
Nota: El proceso de configuración del protocolo IPv6 en el ambiente controlado, las pruebas de funcionamiento, 
la toma de evidencias y la generación del documento de informe termino el día 10 de noviembre de 2021. 
 
A continuación, se presenta una captura de pantalla donde se evidencia la configuración del protocolo IPv6 en 
una interface VLAN del SW CORE 
 

Ilustración 3 Topología final con IPV6 

 
Fuente: Equipo consultor 

 
 
 

4.4 Plan detallado de implementación del nuevo protocolo 
 
A partir del 10 de noviembre de 2021, se inicia el proceso de generación del documento “plan detallado de 
implementación del protocolo IPv6 UPN”, en este documento se establecen los procedimientos que se deben 
tener en cuenta para realizar el proceso de configuración del protocolo IPv6 en TODA la infraestructura de 
comunicaciones de la entidad. Teniendo en cuenta las lecciones aprendidas durante la configuración del 
protocolo en el ambiente de pruebas, se pudieron establecer los procedimientos de configuración de protocolo 

https://pedagogicaedu.sharepoint.com/sites/ProyectoIPv6UPN
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IPv6 para los dispositivos que componen la red LAN, la red WAN, la red perimetral, los servicios y las aplicaciones 
de la entidad. es importante mencionar que el plan detallado de implementación en un paso a paso general de 
todos los procesos de configuración que se deben realizar, como complemento de este documento, también se 
generó el documento de configuraciones del protocolo IPv6. En este documento se toma cada una de las 
actividades del plan detallado y se generan las posibles sentencias de código o rutinas de configuración especifica 
de cada una de las marcas de los dispositivos. De esta manera se puede establecer una guía de configuración a 
nivel de código de cada uno de los pasos generales propuestos en el plan detallado de implementación. 
 
Tanto el documento “plan detallado de implementación de protocolo IPv6 UPN” como la “guía de 
configuraciones del protocolo IPv6” hacen parte de la documentación entregable del proyecto y se puede 
consultar en la siguiente URL: https://pedagogicaedu.sharepoint.com/sites/ProyectoIPv6UPN.  
 
Para el 31 de diciembre de 2021 se generaron las versiones definitivas de los dos documentos y se inicio el 
proceso de implementación del protocolo IPv6 en la totalidad de la infraestructura de comunicaciones de la 
entidad. 
 

4.5 Actividades y documentos entregables hasta la fecha 31 de diciembre de 2021 
 
A continuación, se presenta una tabla con las actividades realizadas hasta el 31 de diciembre de 2021 y los 
documentos entregables generados durante el proceso de implementación. 
 

Tabla 1 Orden de actividades y documentos entregables generados hasta el 31 de diciembre de 2021 

ACTIVIDAD DOCUMENTO ENTREGABLE ESTADO 

Transferencia de conocimiento de 
fundamentos de IPv6 

Plan de capacitación 
Finalizado exitosamente 

y documentación en 
repositorio 

Material usado 
Topología del laboratorio 

Lista de asistentes (grabación) 

Plan de pruebas piloto sobre la 
infraestructura de la entidad 

Informe en formato UPN del plan de 
pruebas piloto 

Finalizado exitosamente 
y documentación en 

repositorio 

Informe de pruebas piloto  Informe en formato UPN de los 
resultados de las pruebas piloto 

Finalizado exitosamente 
y documentación en 

repositorio 

Plan detallado de implementación 
del nuevo protocolo 

Documento en formato UPN del 
plan detallado de implementación 

del protocolo IPv6 

Finalizado exitosamente 
y documentación en 

repositorio 

Configuración del nuevo protocolo 
en la infraestructura 

Documento en formato UPN de las 
configuraciones del plan detallado 
de implementación del protocolo 

IPv6 

Finalizado exitosamente 
y documentación en 

repositorio 

https://pedagogicaedu.sharepoint.com/sites/ProyectoIPv6UPN
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ACTIVIDAD DOCUMENTO ENTREGABLE ESTADO 
Implementación del protocolo 

IPv6 en la infraestructura TI de la 
entidad 

Documento en formato UPN con los 
resultados de la implementación EN PROCESO 

Fuente Equipo consultor 
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