
 Bienvenido al sistema de seguimiento de adopción del protocolo IPV6

Faltan 1585 día(s) para la fecha límite (2019-12-31) de adopción del protocolo IPV6 en la entidad
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Proceso de adopción del Protocolo IPV6
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
Avance del proceso general:

 

Fase 1: Fase de planeación de IPv6
Avance de la fase 1:

 Plan de Diagnóstico
 Plan detallado del proceso de transición
 Diseño del direccionamiento IPv6
 Plan de contingencias para IPv6

Fase 2: Implementación IPv6
Avance de la fase 2:

 Plan detallado de implementación de IPv6
 Informe de pruebas realizadas
 Informe de activación de políticas de seguridad en IPv6

Fase 3: Pruebas de funcionalidad de IPv6
Avance de la fase 3:
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 Documento de pruebas de funcionalidad en IPv6
 Documento con el inventario final de activos que cumplieron con IPv6
 Acta de cumplimiento a satisfacción de la entidad con base en el funcionamiento de los elementos intervenidos en
la fase de implementación

 

Solicitud direcciones IPV6
 No ha hecho ninguna gestión al respecto (index.php?pag=ext_ipv6_add)

Registrar información del proceso de adopción de IPV6 (index.php?pag=ext_ipv6_add)

Consultar trazabilidad del proceso de adopción de IPV6 (index.php?pag=ext_ipv6_list)
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